

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Кирсановского муниципального округа Тамбовской области

г. Кирсанов

28 февраля 2025 года

На заседании присутствовали:

Редин А.И. – глава Кирсановского муниципального округа, председатель Штаба

Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации муниципального округа, заместитель председателя Штаба

Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа, секретарь Штаба

Члены Штаба:

Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Винокурова С.А., Ворожищев С.В., Евсюткин А.А., Иванов Н.Н., Иванова В.В., Кулагина Е.Б., Простецова С.Н., Трушин А.В., Субботина Л.С., Чумкина Т.Н., Шевченко Т.П.

Повестка дня:

1. О реализации мероприятий региональных проектов в 2025 году на территории муниципального округа.
2. О рисках недостижения и фактах невыполнения контрольных точек и мероприятий региональных проектов.

По первому вопросу Повестки:

Слушали: Редина А.И. – главу Кирсановского муниципального округа, председателя Штаба по реализации национальных проектов на территории Кирсановского муниципального округа Тамбовской области, который рассказал о задачах по реализации региональных проектов в 2025 году на территории муниципального округа, о необходимости разработки плана мероприятий по выполнению контрольных точек, мероприятий региональных проектов с непосредственным участием Кирсановского муниципального округа согласно сводному реестру контрольных точек.

Срок: до 31.12.2025 г.

Ответственные: Чекранова Е.Ю.

По второму вопросу повестки:

Слушали: должностных лиц администрации муниципального округа, ответственных за реализацию региональных проектов на территории муниципального округа. Обсудили мероприятия и контрольные точки по каждому региональному проекту.

Срок: в течение сроков исполнения контрактов

Ответственные: ответственные исполнители национальных проектов.

По итогам заседания решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Отделу экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа разработать план мероприятий по выполнению контрольных точек и мероприятий региональных проектов с непосредственным участием Кирсановского муниципального округа согласно сводному реестру контрольных точек.
3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий по выполнению контрольных точек, мероприятий региональных проектов с непосредственным участием Кирсановского муниципального округа согласно сводному реестру контрольных точек контролировать выполнение контрольных точек, и в случае рисков недостижения и (или) фактах невыполнения контрольных точек, сообщать главе Кирсановского муниципального округа и в отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа.

Срок: в течение сроков исполнения контрактов

Ответственные: ответственные исполнители национальных проектов.

Председатель Штаба

А.И. Редин

Протокол вела
Чекранова Е.Ю.