

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Кирсановского муниципального округа Тамбовской области

г. Кирсанов

19 марта 2025 года

На заседании присутствовали:

Редин А.И. – глава Кирсановского муниципального округа, председатель Штаба

Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации муниципального округа, заместитель председателя Штаба

Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа, секретарь Штаба

Члены Штаба:

Антонов С.В., Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Винокурова С.А., Ворожищев С.В., Евсюткин А.А., Иванов Н.Н., Иванова В.В., Кулагина Е.Б., Простецова С.Н., Трушин А.В., Субботина Л.С., Чумкина Т.Н., Шевченко Т.П.

Повестка дня:

1. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории муниципального округа в 2025 году

По первому вопросу Повестки:

Слушали: Трушина А.В. – заместителя главы администрации муниципального округа, который доложил следующее:

На территории Кирсановского муниципального округа Тамбовской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» регионального проекта «Формирование современной городской среды» в 2025 году заключили на текущий год следующие контракты:

1. Устройство тротуара ул.Мартыновка с.Голынщина Кирсановского муниципального округа Тамбовской области(от д.1 до д.74а), срок выполнения работ по договору июнь 2025 года
2. Устройство тротуара с.Голынщина Кирсановского муниципального округа Тамбовской области (от д.122 до д.132), срок выполнения работ по договору июнь 2025 года

3. Устройство тротуара с.Голынщина Кирсановского муниципального округа Тамбовской области (от д.132 до д.142), срок выполнения работ по договору июнь 2025 года.

Срок: в течение сроков исполнения контрактов.

Ответственные: Трушин А.В.

По итогам заседания решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю главы администрации муниципального округа Трушину А.В. осуществлять постоянный контроль за выполнением подрядчиком работ на объектах, в случае возникновения отклонений по срокам незамедлительно принимать меры по претензионной работе.

Председатель Штаба

А.И. Редин

Протокол вела
Чекранова Е.Ю.