

ПРОТОКОЛ №13
заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Кирсановского муниципального округа Тамбовской области

г. Кирсанов

15 июля 2026 года

На заседании присутствовали:

Редин А.И. – глава Кирсановского муниципального округа, председатель Штаба
Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации муниципального округа,
заместитель председателя Штаба
Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и
потребительского рынка администрации муниципального округа, секретарь Штаба

Члены Штаба:

Антонов С.В., Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Винокурова С.А., Ворожищев
С.В., Евсюткин А.А., Иванов Н.Н., Иванова В.В., Кулагина Е.Б., Трушин А.В.,
Субботина Л.С., Чумкина Т.Н., Шевченко Т.П.

Повестка дня:

О реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории
муниципального округа

Слушали: Антонова С.В. – председателя комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа, который доложил следующее:

На территории Кирсановского муниципального округа Тамбовской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году за счет средств Кирсановского муниципального округа Тамбовской области в рамках нацпроектов: - Устройство тротуара в с.Голынщина от д.144 до д.166, срок выполнения работ по договору июнь 2026 года;

- Ремонт дворового проезда в пос.Полевой ул.Набережная д.1,2,3,4,5, срок выполнения работ по договору июнь 2026 года;

- Ремонт дворового проезда в пос. Прямица ул. Строителей д.1, срок выполнения работ по договору июнь 2026 года.

Все работы по данным объектам выполнены в срок и оплачены.

Обсудили мероприятия и контрольные точки по данному региональному проекту.

По итогам заседания решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Комитету строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа продолжить работу по реализации данного национального проекта.

Председатель Штаба

А.И. Редин

Протокол вела
Чекранова Е.Ю.