

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Кирсановского муниципального округа Тамбовской области

г. Кирсанов

16 мая 2025 года

На заседании присутствовали:

Редин А.И. – глава Кирсановского муниципального округа, председатель Штаба

Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации муниципального округа, заместитель председателя Штаба

Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа, секретарь Штаба

Члены Штаба:

Антонов С.В., Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Винокурова С.А., Ворожищев С.В., Евсюткин А.А., Иванов Н.Н., Иванова В.В., Кулагина Е.Б., Простецова С.Н., Трушин А.В., Субботина Л.С., Чумкина Т.Н., Шевченко Т.П.

Повестка дня:

О рисках недостижения и фактах невыполнения целевых показателей региональных проектов.

Слушали: должностных лиц администрации муниципального округа, ответственных за реализацию региональных проектов на территории муниципального округа. Обсудили мероприятия и контрольные точки по каждому региональному проекту.

По итогам заседания решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. В рамках национального проекта «Молодежь и дети»: отделу образования администрации муниципального округа обеспечить по итогам года выполнение целевых показателей:
 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
 - общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины».
2. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: обеспечить выполнение показателей:
 - объем жилищного строительства, млн. кв. м (комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации муниципального округа);
 - количество благоустроенных общественных территорий (комитету строительства и ЖКХ администрации муниципального округа);
 - число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по дорогам муниципального значения и улицам населенных пунктов, человек (отделу ГО и ЧС администрации муниципального округа).
3. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»: отделу культуры и молодежной политики администрации муниципального округа обеспечить выполнение целевых показателей:
 - число граждан, прошедших профилактические осмотры;

- обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (г.Кирсанов и Кирсановский район), чел. на 10 тыс. населения;
- обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (г.Кирсанов и Кирсановский район), чел. на 10 тыс. населения.

4. В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»:

отделу экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа обеспечить выполнение целевых показателей:

- количество СМСП, получивших услуги в Центре «Мой бизнес» и АНО «Региональный центр управления и культуры»;
- количество СМСП, направивших заявку в Центр поддержки экспорта;
- количество уникальных субъектов МСП, подавших заявление о признании социальным предприятием впервые;
- количество СМСП, направивших заявку в АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» для получения микрофинансовой поддержки;
- количество СМСП, направивших заявку в АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» для получения поручительства и (или) гарантийной поддержки;
- количество консультационных услуг по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, оказанных посредством ЦП МСП. РФ.

5. В рамках национального проекта «Семья»:

отделу культуры и молодежной политики администрации муниципального округа обеспечить выполнение целевых показателей:

- доля граждан охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан.

6. Ответственным исполнителям контролировать выполнение целевых показателей в рамках национальных проектов, и в случае рисков недостижения сообщать главе Кирсановского муниципального округа и в отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа.

Председатель Штаба

А.И. Редин

Протокол вела
Чекранова Е.Ю.